

Azonosító szám: KEOP-5.4.0/09-2010-0007

**Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása**

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Nemzeti **Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.**, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: **1437 Budapest, Pf.: 328.**  
 Székhely: **1134 Budapest, Váci út 45.**  
 Aláírásra jogosult képviselője: **Körtvély Zoltán, ügyvezető**  
 Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **Cg. 01-09-914411**  
 Adószám/adóazonosító jel: **18160013-2-41**

másrészről

Név/Cégnév: **Komárom-Esztergom Megyei Távhőszolgáltató Zártkörű Részvénytársaság** mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **2800 Tatabánya, Győri út 23.**  
 Székhely: **2800 Tatabánya, Győri út 23**  
 Azonosító szám (Cégjegyzékszám): **11-10-001426**  
 Adószám: **11183934-2-11**  
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10300002-40005102-00003285**  
 Aláírásra jogosult képviselője: **dr. Sztruhár Gyula, vezérigazgató**

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek)

A Szerződő Felek 2012. augusztus 23-án az „**Tatabányán zöldül a fűtés!**” című projektre, **KEOP-5.4.0/09-2010-0007** azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti szöveg:

3.3.1 A Projekt megvalósulásának tervezett napja: **2013.01.15.**

Módosított szöveg:

3.3.1 A Projekt megvalósulásának tervezett napja: **2013.09.30.**

Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.  
 Cím: 1134 Budapest, Váci út 45.  
 Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328.  
 Telefon: (36 1) 238 6697; Fax: (36 1) 238 6667  
 E-mail: titkarsag@nkek.hu  
 Honlap: www.nkek.hu www.ujsechenyiterv.gov.hu



A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.

OV:  



Műszi:  


PM:  


A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbi(ak):

- Támogatási Szerződés aktualizált 1., 2.sz. melléklet
- Irányító Hatóság állásfoglalása

Az eredeti szerződés minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

  
Komárom-Esztergom Megyei  
Távhőszolgáltató Zrt.  
Tatabánya  
17.

**dr. Sztruhár Gyula**  
Vezérigazgató  
Komárom-Esztergom Megyei  
Távhőszolgáltató Zrt.  
Tatabánya  
17.

TATABÁNYA P.H.  
Kelt:....., 2012. év ..... hónap  
06 napján



**Körtvély Zoltán**  
Ügyvezető

Nemzeti Környezetvédelmi és  
Energia Központ Nonprofit Kft.  
1134 Budapest, Váci út 45.

P.H. 10

Kelt Budapest, 2012. év ..... hónap .....  
napján.

Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.  
Cím: 1134 Budapest, Váci út 45.  
Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328.  
Telefon: (36 1) 238 6697; Fax: (36 1) 238 6667  
E-mail: titkarsag@nkek.hu  
Honlap: www.nkek.hu www.ujszechenyiterv.gov.hu

OV: 

Műsz: 

PM: 



2. sz. melléklet  
Elszámolható költségek részletezése

Költségkategória	2009	2010	2011	2012	2013	Összesen
Immateriális javak	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök	0	37 153 068	0	0	125 012 420	162 165 488
Anyagjellegű ráfordítások	0	1 150 000	0	0	3 550 000	4 700 000
Személyi jellegű ráfordítások	0		0	0	3 259 207	3 259 207
Összesen	0	38 303 068	0	0	131 821 627	170 124 695

	Előkészítés	Projekt megvalósítás	Összesen
12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 338 640	168 786 055	170 124 695
Sajátos technológia az ingatlan-beruházás értékében	0	405 000	405 000
		48,22 %	
Építési munkák	0	161 760 488	161 760 488
		48,22 %	
Tájékoztatás és nyilvánosság az ingatlan-beruházás értékében	0	3 350 000	3 350 000
		48,22 %	
Projektmenedzsment az ingatlan-beruházás értékében	788 640	2 470 567	3 259 207
	48,22 %	48,22 %	
Tanulmányok, vizsgálatok az ingatlan-beruházás értékében	550 000	0	550 000
	48,22 %		
Mérnöki feladatok az ingatlan-beruházás értékében	0	800 000	800 000
		48,22 %	
Összesen	1 338 640	168 786 055	170 124 695

Kedvezményezett  
szignójaKözreműködő szervezet  
szignója

1. oldal

G K.



1. sz. melléklet  
Elszámolható költségek

Projekttevékenységek	Nettó költség [Ft]	Bruttó költség [Ft]	Igényelt támogatást [I=1/N=0]	Tevékenységre ÁFA visszaigénylő [I=1/N=0]	Igényelt támogatás [Ft]	Finanszírozási mód [1=utófinanszírozás 2=szállítói finanszírozás]	Tevékenység kezdete [Év;hó]	Tevékenység vége [Év;hó]
előkészítés	1 338 640	1 673 300	1	1	645 492	1	2010.03.01	2010.07.14
projektmenedzsment	2 470 567	2 470 567	1	1	1 191 308	1	2010.07.15	2013.09.30
beruházás	162 165 488	202 706 860	1	1	78 196 198	1	2010.07.15	2013.09.30
műszaki ellenőrzés	800 000	1 000 000	1	1	385 760	1	2010.07.15	2013.09.30
tájékoztatás, nyilvánosság	3 350 000	4 187 500	1	1	1 615 370	1	2010.07.15	2013.09.30
<b>Összesen</b>	<b>170 124 695</b>	<b>212 038 227</b>			<b>82 034 128</b>			

A támogatáslelválás ítémezése

Ütem sorszama	(Tevékenység(ek) megnevezése)	Elszámolás tervezett dátuma (év, hó, nap)	Tervezett elszámolás összege (Ft)	Tervezett támogatáslelválás összege (Ft)	Tervezett támogatáslelválás aránya az összes támogatáshoz viszonyítva (%)
1.	Előkészítés	2012.09.30	550 000	265 210	0,32
	Beruházás		37 153 068	17 915 209	21,84
	Műszaki ellenőrzés		600 000	289 320	0,35
	Beruházás		74 000 000	35 682 800	43,5
	Előkészítés		788 640	380 282	0,46
2.	Projektmenedzsment	2013.10.31	2 470 567	1 191 307	1,45
	Beruházás		51 012 420	24 598 190	29,99
	Műszaki ellenőrzés		200 000	96 440	0,12
	Tájékoztatás, nyilvánosság		3 350 000	1 615 370	1,97
	<b>Összesen</b>		<b>170 124 695</b>	<b>82 034 128</b>	<b>100</b>

*Ki*

Közzétett szignója

*R*

Közreműködő szervezet szignója

2. sz. melléklet  
Elszámolható költségek részletezése

Költségkategória	2009	2010	2011	2012	2013	Összesen
Immateriális javak	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök	0	39 768 125	0	122 397 363	0	162 165 488
Anyagjellegű ráfordítások	0	1 150 000	0	3 550 000	0	4 700 000
Személyi jellegű ráfordítások	0		0	3 259 207	0	3 259 207
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>40 918 125</b>	<b>0</b>	<b>129 206 570</b>	<b>0</b>	<b>170 124 695</b>

	Előkészítés	Projekt megvalósítás	Összesen
<b>12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>1 338 640</b>	<b>168 786 055</b>	<b>170 124 695</b>
Sajátos technológia az ingatlan-beruházás értékében	0	405 000	405 000
		48,22 %	
Építési munkák	0	161 760 488	161 760 488
		48,22 %	
Tájékoztatás és nyilvánosság az ingatlan-beruházás értékében	0	3 350 000	3 350 000
		48,22 %	
Projektmenedzsment az ingatlan-beruházás értékében	788 640	2 470 567	3 259 207
	48,22 %	48,22 %	
Tanulmányok, vizsgálatok az ingatlan-beruházás értékében	550 000	0	550 000
	48,22 %		
Mérnöki feladatok az ingatlan-beruházás értékében	0	800 000	800 000
		48,22 %	
<b>Összesen</b>	<b>1 338 640</b>	<b>168 786 055</b>	<b>170 124 695</b>

21

K.B.

Azonosító szám: KEOP-5.4.0/09-2010-0007

Eredeti 1. sz. melléklet Elszámolható költségek

1. sz. melléklet  
Elszámolható költségek

Projekttevékenységek	Nettó költség [Ft]	Bruttó költség [Ft]	Igényel támogatást [I=1/N=0]	Tevékenységre ÁFA visszaigénylő [I=1/N=0]	Igényelt támogatás [Ft]	Finanszírozási mód [1=utófinanszírozás 2=szállítói finanszírozás]	Tevékenység kezdete [Év;hó]	Tevékenység vége [Év;hó]
előkészítés	1 338 640	1 673 300	1	1	645 492	1	2010.03.01	2010.07.14
projektmenedzsment	2 470 567	2 470 567	1	1	1 191 308	1	2010.07.15	2013.01.15
beruházás	162 165 488	202 706 860	1	1	78 196 198	2	2010.07.15	2013.01.15
műszaki ellenőrzés	800 000	1 000 000	1	1	385 760	1	2010.07.15	2013.01.15
tájékoztatás, nyilvánosság	3 350 000	4 187 500	1	1	1 615 370	1	2010.07.15	2013.01.15
<b>Összesen</b>	<b>170 124 695</b>	<b>212 038 227</b>			<b>82 034 128</b>			

A támogatáslelívás ütemezése

Útem sorszama	(Tevékenység(ek) megnevezése)	Elszámolás tervezett dátuma (év, hó, nap)	Tervezett elszámolás összege (Ft)	Tervezett támogatáslelívás összege (Ft)	Tervezett támogatáslelívás aránya az össz támogatáshoz viszonyítva (%)
1.	Előkészítés	2012.09.30.	550 000	265 210	0,32
	Beruházás		39 768 125	19 176 190	23,38
	Műszaki ellenőrzés		600 000	289 320	0,35
	Beruházás		74 000 000	35 682 800	43,5
2.	Előkészítés	2012.02.14.	788 640	380 282	0,46
	Projektmenedzsment		2 470 567	1 191 307	1,45
	Beruházás		48 397 363	23 337 209	28,45
	Műszaki ellenőrzés		200 000	96 440	0,12
	Tájékoztatás, nyilvánosság		3 350 000	1 615 370	1,97
<b>Összesen</b>		<b>170 124 695</b>	<b>82 034 128</b>	<b>100</b>	





2012-KEOP-5.4.0/09-2010-0007/173

2012 NOV 19.

32379

KEOP-3249-26120



SZÉCHENYI TERV

FENYVESI Dorottya  
Központ Nonprofit Kft.  
2012. 11. 16. 9

Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága

Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.

1134 Budapest

Váci út 45. A. épület VI. emelet.

Tárgy: Hozzájárulás a KOMTÁVHŐ Zrt. projekt befejezési határidejének 24 hónapon túli ismételt módosításához

Pályázati azonosító jel: KEOP-5.4.0/09-2010-0007

Iktatószám: 42-121/.../2012  
Ügintéző: Turóczy Emese

Tisztelt Fenyvesi Dorottya, Főosztályvezető Asszony!

A Komtávhő Zrt. 2012. augusztus 28-án Ügynökségünkhöz beérkezett kérelmére hivatkozva hozzájárulok a Komárom-Esztergom Megyei Távhőszolgáltató Zrt. KEOP-5.4.0/09-2010-0007 azonosítóval rendelkező projekt Támogatói Okiratában szereplő megvalósítás befejezési határidejének **2013.09.30.** napra történő további módosításához, tekintettel arra, hogy a kivitelezési munkálatokat az őszi fűtési idény indulásáig Kedvezményezett nem tudja lebonyolítani. Kérem, hogy a Támogatási Szerződést módosítani szíveskedjen.

Az alábbiakban összefoglalom az előzményeket:

- Kedvezményezett 2010.07.12. után, azaz a pályázat befogadását követően megkezdte a munkálatokat, azonban az elutasító levél alapján felfüggesztette a kivitelezést egészen a 2012.04.21-i támogató levél megérkezéséig.
- A Támogatói Szerződés 2012.08.23-án lépett hatályba, Kedvezményezett már 2012.05.15-én kérte a projekt befejezési határidejének 2013. december 31-re történő hosszabbítását.
- Az NKEK 2012.06.25-én kelt állásfoglalás kérése alapján a KEOP IH jóváhagyta a projekt befejezési határidejének 2013. január 15-re történő módosítását.

A KEOP IH 2012.09.13-án e-mailben elküldött 42-121/101/2012 iktatószámú levelére hivatkozva kérem szíves tájékoztatását a projekttel kapcsolatban, hogy milyen munkálatok történtek eddig, mi okozza a késedelmes befejezést és felmerült-e önerőprobléma a Kedvezményezettnek. Továbbá kérem, hogy a pályázóval konzultálva mutassa be a megvalósítás tervezett ütemezését.

Budapest, 2012. november 9.

Tisztelettel:



*Tóth Andor*

Tóth Andor  
IH vezető

Melléklet: 1 db Komtávhő Zrt. hosszabbítási kérelem másolat

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség  
Cím: H-1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.  
Telefon: +36 (40) 638-638, +36 (1) 474-9180  
E-mail: [nfu@nfu.gov.hu](mailto:nfu@nfu.gov.hu)  
Honlap: [www.nfu.hu](http://www.nfu.hu), [www.ujszechenyiterv.gov.hu](http://www.ujszechenyiterv.gov.hu)



A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.



KOMTÁVHŐ Zrt.  
2800 Tatabánya, Pf.: 104.  
Tel.: 34/316-022 Fax: 34/331-410

Ügyiratszám: \_\_\_\_\_ -/2012  
Ügyintéző: \_\_\_\_\_ Herczeg Cecília.  
Tárgy: \_\_\_\_\_ KEOP-5.4.0 hosszabbítási  
kérelem  
Tatabánya, \_\_\_\_\_ 2012. AUGUSZTUS 22.

## NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG

### Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága

Bozzay Péter Főigazgató

részére

Budapest

Pf. 332

1393

#### Tisztelt Bozzay Péter Úr!

Társaságunk 2010. május 18-án KEOP-5.4.0/09-2010- 007 azonosító számon pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez, melyet 2010. 07.12-én befogadtak és értékelésre bocsátottak.

A pályázatban szereplő munkálatokat ezt követően megkezdtük. Támogatási szerződés megkötésére nem került sor, 2011. 01.06-án elutasító levél érkezett. Ezt követően az elutasítás felülvizsgálatát kezdeményeztük, melynek eredményeképpen 2012. 04.21-én támogató levél érkezett.

A pályázati felhívás és útmutató C9. fejezetének 1. pontja értelmében a „projekt fizikai megvalósításának/ megvalósulásának meg kell történnie a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási szerződés hatályba lépését követő 24 hónapon belül. Kivételesen indokolt, előzetesen egyeztetett esetben az IH vezető döntése alapján a 24 hónap meghosszabbítható.” Miután a pályázatban szereplő munkálatokat annak befogadását követően – 2010. 07. 12.- után – megkezdtük, így a pályázati felhívás C9.fejezetének 1. pontjában előírt követelménynek nem tudtunk volna eleget tenni, ezért 2012. május 18-án kérelemmel fordultunk Intézetükhöz, melyben kértük a projekt fizikai befejezésének 2013. december 31-ig történő meghosszabbítását.

A NKEK 2012. július 20-án kelt levelében értesítette Társaságunkat a határidő 2013. január 15-ig történő meghosszabbításáról. A hosszabbítás engedélyezését ezúttal is köszönjük. A támogatási szerződés aláírt példányát a mai napon megkaptuk.

További kérelemmel vagyunk kénytelenek azonban Önökhöz fordulni. A megadott határidőig sajnos a munkákat nem tudjuk befejezni, miután a beszerzések pályáztatására, a kivitelezés lebonyolítására az őszi fűtési idény indulásáig rendelkezésünkre álló idő már nem elegendő, illetve a tervezett technológia fagypont alatti kivitelezést nem bír el. Ezért a fennmaradt térszint feletti távvezeték szigetelési munkákat 2013. január 15-ig nem tudjuk befejezni.

Kérjük tehát, hogy a megvalósítási határidő 2013. szeptember 30-ig történő meghosszabbítását engedélyezni szíveskedjenek.

Szíves elbírálásukat előre is köszönjük.

Tisztelettel:

dr. Sztruhár Gyula

vezérigazgató

Ügyfélszolgálat: 2800 Tatabánya V., Győri u. 23.

Hétfő, szerda 8.00–17.00, kedd, csütörtök 8.00–15.00, péntek 8.00–13.00

Tel.: 34/512-226 és 34/512-228, e-mail: ufi@komtavho.hu

Ügyelet és hibabejelentés: Telefon: 34/512-111, 512-110, e-mail: uzem@komtavho.hu



*[Handwritten signature]*